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 RESUMO  
 
A contextualização do trabalho apresentado, em especial ao tema: a implantação de 
anel viário na região metropolitana de Goiânia – Goiás, e seus desdobramentos no ordenamento 
urbanos ante o atual estado de saturação dos sistemas viários urbanos e metropolitanos, onde 
muitas cidades, de médio e grande porte tem se voltado para soluções que pretendem resolver 
o problema do transporte de pessoas e cargas, sendo a solução mais comum à implantação de 
anéis viários (Contornos Viários). 
 
O trânsito da Região Metropolitana de Goiânia tem sido um dos basais desafios na 
solução de seus problemas, existente na concorrência desleal entre a infraestrutura das vias e o 
grande fluxo de veículos que chegam ás ruas. De tal sorte os estudos viários passam a ter uma 
grande importância na tentativa de solucionar esses problemas.   
 
Contudo para a implantação de um anel viário é necessário um estudo minucioso, 
principalmente sob uma visão na área urbana, o qual será analisado os efeitos no território, na 
economia, no fluxo de passagem, bem como a saturação ou não da Cidade.   
 
Neste contexto, este projeto tem por desígnio a construção de um anel viário na Região 
Metropolitana de Goiânia sob a gestão de consórcio público, almejando um trânsito sem atrito, 
onde as coisas e as pessoas efetuem mais movimentos em tempo mais curto. Tornando assim 
uma alternativa a mais, para que essa localização densamente povoada e com várias rodovias 
de acesso, evite que os veículos que não tem origem ou destino utilizem este sistema viário.  
 
Palavras chave: Trânsito. Saturação. Anel Viário. 
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1 –DIAGNÓSTICO  
 
1.1 – Definições do problema 
 
O domínio do sistema viário nas grandes Regiões Metropolitanas é um grande desafio 
para o gestor público. Cada vez mais veículos circulam pela malha viária em contraposição 
ocorre pouco investimento na infraestrutura tornando esse domínio cada vez mais difícil. Em 
especial na Região Metropolitana de Goiânia, o qual enfrenta um crescimento acelerado nas 
vendas de veículos e do setor de transporte viário, trazem frequentes congestionamentos e 
imensuráveis transtornos à população.  
 
Com o passar do tempo a Região Metropolitana de Goiânia (RMG) desenvolveu um 
fluxo intenso de veículos de transporte logístico, majorando a quantidade de automóveis, em 
especial Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Estipula-se 1,5 habitantes 
por automóvel segundo dados do último censo do IBGE 2010 uma verdadeira desordem no 
tráfego. Para decifrar parte desse enigma urgem interferências radicais no sistema viário 
regional, como a construção de anéis viários, que dão maior fluidez no trânsito que atormenta 
o cidadão, motoristas/motociclistas e pedestres.  
 
A modelagem catalisou informações públicas disponíveis no site do DNIT para o 
estudo do traçado e elaboração do projeto executivo de engenharia para o Contorno Rodoviário 
da Região Metropolitana de Goiânia, e empregaram dados e ferramentas de domínio público 
para canalizar, qualificar e quantificar a viabilidade regional para a implantação do contorno 
viário.  
 
1.2 - Contexto/justificativa do problema 
 
Como solução para o problema do tráfego das grandes Regiões Metropolitanas em 
especial as cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia densamente povoada e com várias 
rodovias de acesso, temos o anel viário que funcionará como uma válvula de escape. Tal 
contorno evitaria que os veículos visitantes, que não tem origem ou destino na região 
Metropolitana de Goiânia, passem a usar o sistema viário local. 
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O referido assunto é bastante discutido, questionado e reivindicado, constantemente, 
pois possui um grande potencial transformando os territórios. Segundo Vallejo (1995), a 
decorrência de sua edificação, geralmente de repentino, confrontada a outros processos mais 
lentos, reforça sua importância na construção do tecido urbano.  
 
Afinal, os anéis viários harmonizam rotas alternativas, conduzindo parte do tráfego 
para circulação em sentido anelar, especialmente nas circulações de médio e de longa distância. 
Em consequência alivia as vias radiais, contribuindo na distribuição e na organização do fluxo 
de veículos. 
 
De tal sorte, os anéis viários trazem um tráfego de veículos sem atrito, onde as coisas 
e as pessoas efetuam maiores circulações em tempo menores, reduzindo assim o tempo das 
viagens, e controlando as vias e a velocidade do trânsito. 
 
A distribuição de mercadorias em centros urbanos pressupõe o fluxo em grande escala 
de bens de consumo, correspondências, resíduos, entre outros. Além disso, a atividade engloba 
também a operação de carga e descarga, armazenamento e condicionamento das mercadorias, 
exigindo ainda um maior uso do espaço urbano. 
 
 Visando a mitigar os problemas de congestionamento e segurança relativos ao excesso 
de veículos, principalmente os de cargas, que obrigatoriamente cruzam essas áreas urbanas, foi 
proposto um anel viário de forma a oferecer uma alternativa externa à RMG. 
 
Diante de tal fato, se justifica a necessidade da construção de um Anel Viário na 
Região Metropolitana de Goiânia, preferencialmente na modalidade Consórcio Público, como 
uma solução mais adequada para resolver a estagnação das vias urbanas locais. 
 
1.3 – Objeto e localização  
 
O objeto do presente trabalho é a estruturação de um anel viário sob a gestão de um 
consórcio público, sob o regime de empreitada a preços por trechos, serviços de construção e 
pavimentação do Complexo Rodoviário da Grande Goiânia – GO, nas rodovias, BR-060/BR-
153/GO-219/GO-235 GO, a saber:  
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Construção - Pavimentação – Anel Viário da Região Metropolitana de Goiânia – GO 
Local: BR-060/BR-153/GO-219/GO-235GO 
Trecho: Entrada BR-060 – Entrada GO-219 
Extensão: 145 km 
 
Figura 01: Mapa Região Metropolitana de Goiânia – RMG Fonte: Base Digital - RMTC 
 
1.4 – Infraestrutura a ser construída 
 
O projeto de construção do anel rodoviário urbano tem as seguintes infraestruturas a 
serem realizadas: 
 
Etapa 01:  
Serviços preliminares: drenagens provisórias, remoções de interferências, demolições e 
implantação de cerca na área da obra; 
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Etapa 02: 
Terraplanagem: limpeza do terreno, escavação mecânica, fundação de aterro, compactação do 
aterro, tratamentos; 
 
Etapa 03:  
Contenções: tirante permanente, muro e muro de contenção; 
 
Etapa 04: 
Obras de arte corrente e drenagem permanente: bueiro de concreto, enrocamento de pedra, 
gabião, canaleta de concreto, escada hidráulica, dreno sob pavimento, sarjeta e guia; 
 
Etapa 05:  
Viadutos e pontes: execução de fundações pontes e viadutos em grelha, pontes e viadutos em 
balanço sucessivo; 
 
Etapa 06: 
Pavimentação: regularização e preparo do sub-leito, reforço do sub-leito, sub-base, base de brita 
graduada simples, imprimadura impermeabilizante, pintura de ligação, base de brita graduada 
tratada com cimento, base de concreto compactado a rolo, pavimento de concreto sobre 
terraplanagem; 
 
Etapa 07: 
Serviços Complementares: revestimento de taludes, plantio de árvores, muro de fechamento, 
sinalização definitiva; 
 
1.5- Público-Alvo  
 
A Região Metropolitana de Goiânia é um polo gerador de fluxos por concentrar altas 
demandas de transporte para suprir as atividades comerciais, industriais, minerárias e de 
serviços. É interceptada por importantes rodovias federais como a BR-040, BR-060, BR-070 e 
BR-153, pelas quais trafegam também veículos de pequeno, médio e grande porte em circulação 
interna.  
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Visando a mitigar os problemas de congestionamento e segurança relativos ao excesso 
de veículos que obrigatoriamente cruzam essas áreas urbanas, sendo proposto este anel viário 
de forma a oferecer uma alternativa externa à RMG.  
 
De acordo com o DNIT (BRASIL, 2012), a região proposta para a o anel viário é 
caracterizada por densidade populacional elevada, atividades industriais, áreas vulneráveis e de 
proteção ambiental. Principalmente nos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 
 
1.6 - Condições para a execução, especificações e normas técnicas 
 
Na execução dos serviços objeto do presente estudo, deverão ser observadas, de modo 
geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas Complementares e 
Particulares e outras pertinentes a construção do anel viário, constantes dos respectivos 
projetos, as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e, quando houver, da 
Supervisão e dos Órgãos Ambientais e de Controle. 
 
1.7 - Valor do orçamento e fontes dos recursos 
 
As despesas decorrentes dos serviços contratados correrão à conta de verba própria do 
aglomerado de municípios consorciados e a sua construção terá como orçamento o valor de:  
 
•R$ 280.000.000,00 – Construção do Anel Viário na Grande Goiânia – nas vias BR-
060/BR-153/GO-219/GO-235/GO-010/GO-020/GO-060/GO-070/GO-040 - do Estado de 
Goiás. 
 
Contudo, nada impede a busca por recursos provenientes de convênios entre os 
municípios da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) e o Governo Federal por intermédio 
dos Ministérios das Cidades e Transportes. Os convênios são mecanismos capazes de promover 
a integração metropolitana por meio da disponibilidade de serviços de interesse comum ou 
mesmo da execução de obras de infraestrutura.  
 
Celebrado o Convênio, a distribuição dos recursos permite a criação de um padrão nos 
repasses, destinados a implementação deste instrumento de infraestrutura urbana, com os 
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recursos oriundos do convênio centralizados no Gabinete de Gestão do Projeto, que terá a sede 
estabelecida no município de Goiânia, por ter maior concentração de entidades das 
administrações públicas, permitindo um maior controle externo do empreendimento.  
 
NOME CUSTOS 
MAPEAMENTO/ DIAGNÓSTICO 
Planejamento e confecção do Regimento Interno, 
Plano de Trabalho, Plano de Ação, cadernos 
fundamentais para o sucesso do Projeto. (Primeiro 
Aporte). 
R$ 100 milhões 
OPERACIONALIZAÇÃO 
Sistematização do processo de implantação do Anel 
Viário da Região Metropolitana de Goiânia, 
norteando as atividades e ensaiando a 
implementação de cada Departamento. (Aporte de 
Manutenção) 
R$ 80 milhões 
 
SISTEMATIÇÃO/PUBLICIZAÇÃO 
Entrega da Obra aos consorciados empenhados na 
empreitada. (Ultimo Aporte) 
R$ 100 milhões 
TOTAL 
 
R$ 280 milhões 
 
Tabela 01: Orçamento Fonte: Elaboração própria 
 
Nos exercícios financeiros seguintes, durante a vigência do contrato de empreitada, as 
despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados no Orçamento Geral da União a 
cargo do DNIT e no Plano Plurianual de Investimentos dos Governos das três esferas. 
 
O projeto será licitado e terá principalmente como público alvo, empresas que tenham 
suas ações pautadas na sustentabilidade e nas que são ambientalmente corretas, para assim 
promover a possibilidade de uma Parceria Pública Privada/PPP na modalidade Administrativa.  
 
Assim, teremos resultados diversos dos atuais, pois, mesmo mudando os governos, o 
cronograma do projeto não mudará, mantendo uma linha de continuidade, evitando o 
desperdício de projetos inacabados comum em nosso país. 
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1.8 - Instituição/unidade funcional gestora e idealizadora 
 
A implantação do anel viário na Região Metropolitana de Goiânia ficará sob o cargo 
do Gabinete de Gestão do Projeto ligado ao Consórcio Construtor. 
 
Um bom relacionamento entre os entes públicos será de extrema importância e criando 
um estatuto geral para o Contorno Rodoviário com um regimento geral e um conselho 
deliberativo e fiscal paritário que auxiliará nas decisões administrativas específica do Gabinete 
de Gestão do Projeto, onde a gerência geral do Consórcio será no Município de Goiânia. 
 
 A criação do Gabinete Gestor e a estruturação dos Gabinetes Executivos e 
Operacionais trazem uma sistematização de todo o Processo de Gerenciamento do Projeto. As 
normas norteadoras a serem aplicadas ao modelo de gestão do Gabinete Gestor, compiladas em 
um Regimento Interno, torna todo o processo transparente e dá uma visibilidade maior ao 
Projeto idealizador, distribuindo de forma isonômica as tarefas a serem realizadas até a 
conclusão dos trabalhos, tornando o processo dinâmico e célere. 
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2 - OBJETIVOS 
 
Implantar um instrumento facilitador de Mobilidade Urbana na Região Metropolitana 
de Goiânia, na modalidade Anel Viário, tendo como principal objetivo a melhoraria no fluxo 
de veículos e a agilidade no transporte logística de carga. Tal obra vem ao encontro da 
necessidade de desafogar o trânsito de caminhões de carga que transportam a safra agrícola 
oriunda dos municípios produtores principalmente do sudoeste goiano. 
 
 A fuga do tráfego congestionado nas capitais põe o Anel Viário como um escape para 
os automóveis de carga que percorrem as ruas destas metrópoles e buscam um fluxo viário mais 
rápido, trazendo assim uma redução nos custos do frete. 
 
A implantação do anel viário dá maior fluidez ao trânsito das cidades que estão 
interligadas diretamente, e prevê a implantação de uma rodovia com duas pistas e cada pista 
com duas vias, através de uma Parceria Pública e Pública Privada, representadas pelo Consórcio 
de Cidades.  
 
Em função de uma análise sistêmica, empregando todo saber científico colhido no 
decorrer da Gestão Pública, serão aplicadas medidas de Impacto Rápido, no transporte de cargas 
contemplando um melhoramento operacional em toda a RMG, e em todas as etapas do 
Processo.  
 
Por fim, a referida construção tem como objetivo melhorar a fluidez dos 
deslocamentos dos veículos, devido à saturação das vias nas áreas centrais, trazendo benefícios 
tanto para o trânsito, como para o espaço geográfico da Cidade gerando novas áreas comerciais. 
 
 2.1 - Benefícios esperados do Projeto 
 
O projeto de construção do anel viário na Grande Goiânia tem como benefícios 
esperado, os corredores de interligações das coordenadas periféricas da região da grande 
Goiânia, através do emprego de técnicas avançadas de geoprocessamento e decisão 
multicritério.  
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O estudo visa explorar, através de modelagem de dados e SIG, cenários que possam 
ser integrados de forma a capacitar o planejamento de transportes, de técnicas modernas e 
eficientes, bem como da transparência quanto a utilização de dados, métodos e regras de decisão 
na implementação do Anel Viário da Grande Goiânia.  
 
O conhecimento destas ferramentas pelos projetistas pode proporcionar mais 
eficiência na elaboração, gestão e controle externo deste projeto de melhoramento da 
mobilidade urbana regional, e, assim, garantir reduções efetivas relacionadas a tempo, custos e 
riscos no transporte de mercadorias. 
 
O modelo de análise multicritério pode ainda receber suporte de técnicas que 
aprimoram sua aplicação, uma delas é a Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1995). Esta 
modelagem permite que a subjetividade advinda das decisões humanas seja minimizada com a 
aplicação de regras matemáticas no processo de atribuições de notas ás variáveis. O referido 
modelo tem sido explorado nos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) que permitem a 
modelagem espacial das variáveis (BERBERIAN et al., 2015).  
 
Os dados secundários serão levantados, na sua maior parte, através de visitas, via 
Internet a sites eletrônicos de órgãos oficiais produtores e / ou sistematizadores e 
disseminadores de informações estatísticas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a Superintendência de Estatística, Pesquisa e Informação (SEPIN), da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Goiás, além de órgãos da 
administração municipal e de outros apresentados nas referências bibliográficas deste Projeto 
de Intervenção Local. 
 
2.2 – Gestão Via Consórcio Público  
 
De acordo com decreto nº 6.017, em seu artigo 2º, inciso I, consórcio público é a pessoa 
jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei nº 11.107, de 2005, 
tem como finalidade o estabelecimento de relações de cooperação mutua entre os entes 
federados, para a realização de objetivos de interesse comum, constituída na modalidade 
Consórcio Público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou 
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como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, como é caso das Organizações 
Sociais. 
 
O artigo 241 da Constituição, após a EC nº 19, de 1998, determina que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 
públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.  
 
A Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 estabelece sobre normas gerais de 
contratação de consórcios públicos e dá outras providências. É prática comum que o 
legislador brasileiro trate de um assunto específico e também trate de outras providências 
pertinentes ao tema normatizado. 
 
Tal normatização se deu pelo fato de mais de 80% dos municípios brasileiros 
possuírem população inferior a 30 mil habitantes, tornando a gestão do pública um imenso 
desafio, convergindo para uma associação entre os governos subnacionais. O fato marcante das 
reformas instituídas na Constituição de 1988 foram as tratativas despendidas na emergência do 
municipalismo em buscar o fortalecimento dos subnacionais como gestores das políticas 
públicas, descentralizando estas dos estados. 
 
 Abrúcio (2006) advoga que, além da criação de um ambiente intergovernamental 
positivo, a descentralização demanda a constituição de boas estruturas administrativas no plano 
subnacional. A promessa de ganhos de eficiência baseados na descentralização depende das 
capacidades institucionais e administrativas-financeiras dos entes locais. 
 
Como exemplo, Barsanulfo Gomides Borges (2000), apresenta estudos que tem como 
marco inicial as questões econômicas do Brasil e Goiás. Ele estabelece um paralelo entre o 
desenvolvimento interiorano, levando em consideração as conjunturas sociais a partir do 
progresso ocorrido mediante a economia. O autor tornou-se, assim, expressão da preocupação 
da historiografia mais recente em contar a história de Goiás pelo prisma econômico. Com os 
trabalhos realizados por Borges, percebemos que quando a história de Goiás é contada a partir 
de uma perspectiva econômica, fundamentadas nas transformações que essa mesma economia 
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trouxe à região, transformações essas que não se restringem ao setor econômico, mas que se 
estendem a outros setores das relações sociais. 
 
 
Figura 02: Mapa Rodoviário e Ferroviário Fonte: Governo de Minas Gerais - DER 
  
O mapa logístico (figura) demonstra uma integração deste anel viário na Região 
Metropolitana de Goiânia, com toda a malha rodoviária conectada nos principais portos 
marítimos dos país. Corroborando assim a possibilidade de um consórcio entre as Regiões 
Metropolitanas do País, para a melhoria do escoamento da safra que é transportada através das 
rodovias estaduais e federais que corta os municípios da Grande Goiânia. 
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3 - MARCO TÉCNICO E TEÓRICO 
 
Desde os primórdios o ser humano tem a necessidade de se locomover e transitar em 
busca da caça e abrigo e posteriormente de produtos de consumos, criando assim um transporte 
marítimo avançado que migrou para o interior dos continentes surgindo o transporte rodoviário. 
 
A formação territorial no Brasil é marcada ao longo do tempo por diferentes formas 
de ocupação, expansão urbana, uso da terra, de produção e de apropriação do espaço. A 
ocupação das regiões periféricas assumiu formas variadas nas diversas partes do país. Essas 
variações no tempo e no espaço decorreram não apenas da diversidade socioeconômica dos 
migrantes e das atividades agropecuárias nas áreas de expansão, mas também das diferentes 
relações sociais de produção que se desenvolveram no processo de povoamento e ocupação 
econômica nos territórios demandados (BORGES, 2000, p.82). 
 
A elaboração do Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT) pelo Ministério dos 
Transportes em 2014 adotou a estrutura da gestão permanente, com base no sistema de 
processamento de dados georeferênciados, tendo os dados referenciais os de interesse do setor 
logístico. 
 
Na atualidade o Governo federal desenvolve um Programa de Investimento em 
logística de Transporte (PIL) sucessor do PNLT (ANTT), que possui foco no desenvolvimento 
regional, levando em questão a territorialidade, os impactos da infraestrutura no 
desenvolvimento das várias regiões do país, de formas a integrarem estas Macrorregiões 
Urbanas. 
 
Com a elaboração do Plano Diretor Metropolitano o Estado de Goiás, através da 
AGETOP nas GO’s e a União através do DNIT nas BR’s, compartilha a responsabilidade da 
governança administrativa da Região Metropolitana da Grande Goiânia, regulando vários 
aspectos da expansão territorial da Grande Goiânia, como por exemplo, o sistema viário e a 
modernização institucional integrada. 
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O município de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de 
Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Catúrai, Goianápolis, Goiânia, Goianira, 
Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador 
Canedo, Teresópolis de Goiás e Trindade integram a Região Metropolitana de Goiânia, 
totalizando uma área de 7.397,20 Km², com uma população de 2.173.141 habitantes, com taxa 
de urbanização de 98,02 por cento. 
 
A viabilidade da Implantação de sistema viário urbano envolve várias disciplinas que 
se completam e definem as intervenções relacionadas que vão do estudo de tráfego até a 
sinalização semafórica. 
 
Com a implantação deste novo Projeto traz consigo a ampliação da capacidade de 
infraestrutura viária atual, interligando assim, os Corredores Rodoviários existentes, 
conectando as rodovias que convergem para a Região Metropolitana de Goiânia. 
 
A obra criará um anel rodoviário entorno da Região Metropolitana de Goiânia definido 
pelo traçado objeto de estudos de riscos e plano de ação para execução desta edificação. A 
possibilidade de celebração de consórcio para a realização do empreendimento viabiliza e muito 
o sucesso do projeto. 
 
 O atual anel viário de Goiânia sofrerá adequações para integrar o Projeto do Anel 
Viário da Região da Grande Goiânia que tem como função retirar o tráfego pesado do perímetro 
urbano, por possuir um trecho de 30 km que vai da bifurcação da BR-153 na altura da Indústria 
Mabel até a BR- 060, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o que viabiliza a 
interligação ao Complexo Rodoviário. 
 
Ao longo dos seus 145 km de extensão a obra do Anel Rodoviário traz um 
grande impacto ambiental e social, o que seria inevitável em uma intervenção desse porte, por 
estar atravessando enormes áreas verdes e regiões urbanas.  Dessa forma, já durante a sua 
execução, é fundamental buscar minimizar esses impactos, mas isso trará muito trabalho e 
despendimento, como apontam os papas no assunto. 
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A falta de transparência acerca dos dados e métodos empregados nas análises causa 
problemas de natureza técnica e orçamentária nas obras, refletindo o aumento do custo e dos 
prazos. 
 
O Anel Viário Metropolitano nasce como a mais importante obra viária do Estado e 
uma das principais obras do Centro-Oeste, e não é, apenas uma obra viária, ela envolve 
educação, habitação, saneamento, cria polos de desenvolvimento econômico e eixos de 
desenvolvimento urbanos, e, portanto, e consequentemente a geração de empregos. Então, esta 
intervenção local está ligada ao fato de que a execução desse empreendimento depende 
basicamente de três elementos fundamentais. Primeiro a obra em si. A boa execução da obra é 
uma das bases do empreendimento. A segunda é o meio ambiente e a terceira é o 
desenvolvimento imobiliário. Nessa parte da obra em si, evidentemente, nós temos de 
considerar as soluções de engenharia, a contratação da execução, a administração e gestão de 
todo esse empreendimento.  
 
Na questão do meio ambiente, esse empreendimento pautará nas normas ambientais 
vigentes mais benéficas, as compensações ambientais deverão ser prioridade nos repasses de 
recursos e a minimização da intervenção no ambiente. Pelo lado do desenvolvimento 
imobiliário, o aspecto fundamental é o das desapropriações, depois o da localização dos 
terminais de carga, que são parte integrante desse empreendimento, e os eixos de 
desenvolvimento regionais que vão se formando com a implantação do referido Anel Viário. 
 
O Gabinete de Gestão posiciona no comando do Projeto na estrutural do organograma. 
Ramificações (unidades) conectam ao Gabinete de Gestão e trazem uma autonomia nas 
atividades desenvolvidas pelos departamentos de implantação do Anel Viário da Grande 
Goiânia. 
 
Cada Gabinete tem uma função distinta dos outros, fazendo com que o sistema não 
congestione caso ocorra um defeito no processamento das tarefas. O regimento interno 
resguarda o Gabinete Gestor frente aos requisitos jurídicos e administrativos necessários a 
cognição do Projeto. 
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4. ESCOPO 
4.1. Gestão do Escopo 
 
De acordo com a gerencia de escopo, este define especialmente a gestão contratual que 
a toda a obra a ser realizada adota. Para a aprovação do projeto, foi definido as seguintes fases: 
a fase de prospecção e desenvolvimento será gerida pela Diretoria Comercial; A fase de 
contratação pela Diretoria de Engenharia; E as fases subsequentes de execução, encerramento 
pela Diretoria de Operação.   
 
Durante o processo serão realizadas reuniões de elaboração de propostas, visitas ao 
local da obra, avaliações críticas, estudo estratégico do projeto a ser realizado, fixação dos 
métodos construtivos relevantes e a preparação do cronograma físico, sendo este último o mais 
importante para o gerenciamento global da obra. 
 
Ao dar início as obras e com os contratos consolidados e toda a documentação 
organizada, o controle das mudanças e a obediência dos termos serão realizados pelo 
administrador contratual do consórcio juntamente com o gerente da obra.  
 
4.1.1 Gestão de Planejamento do Tempo  
 
Para a gestão e planejamento do tempo de execução da obra será utilizado um software 
ainda a ser definido, onde estabelecerá todas as principais atividades a serem executadas na 
obra. 
 
A supervisão do cronograma ficará a cargo do gerente de engenharia que executará a 
obra, o qual deverá permanecer sempre atento para que o projeto desenvolva em regularidade 
conforme o cronograma permanecendo sempre atento e prevendo eventuais imprevistos. 
 
O item 5 apresenta o cronograma da obra utilizados como estrutura analítica do 
projeto. 
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4.1.2 Gestão de Controle 
 
O sistema de gestão de controle da construção do Anel Viário será feito a partir de uma 
comparação entre os valores previstos e os valores reais, levando em consideração sempre os 
fatores externos que por ventura possa ocorrer, bem como os ricos submergido.   
 
Será criado um banco de dados pela Construtora para o controle, o qual preverá todos 
os custos que a construção do anel viário terá. Essa previsão de custos será feita através de um 
software como Custo Programado, que estabelecerá todos os gastos da obra, sejam eles 
pertinentes a materiais, equipamentos, mão de obras, impostos, dentre outros.  
 
Em contrapartida, os dados reais serão gerenciados através de outro software 
denominado Custos Reais, o qual demonstrará os reais valores gastos na construção do anel 
viário. Em consequência desta diferenciação de previsão e realidade dos custos, será elaborado 
um software, que anexará essas duas informações e realizará as comparações entre os custos 
previstos com os reais.   
 
Com a comparação realizada, terá como obrigação a empresa consorciada a realização 
da Controladoria da construtora, cobrando informações e esclarecimentos dos serviços 
prestado, realizando assim outra análise do andamento da obra fora desta, o qual deverá tomar 
decisões de nível global, como eventuais paralisações de obra por exemplo.  
 
4.1.3 Gestão de Execução 
 
Esta etapa é responsável pela verificação do andamento da obra, a execução realiza 
analises diárias do quanto foi executado da obra. Tais valores são então convertidos em 
quantidades de serviços prestados e posteriormente em faturamento realizado pela construção. 
 
Na construção do anel viário essa etapa será gerenciada por frentes de trabalhos através 
da quantidade de trabalhadores e materiais utilizados na obra. Será implantado um novo sistema 
de apontamento eletrônico, o qual durante as visitas a serem realizadas na construção serão 
realizadas a medição e o controle das frentes de trabalhos, realizadas pelos encarregados através 
do uso de celulares especiais conectados diretamente com o escritório central da obra. As 
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informações da execução da obra serão enviadas a cada duas horas para se obter um 
acompanhamento assíduo da obra. 
 
4.1.4 Gestão de controle de despesas 
 
Para o controle de despesas será realizado a apuração dos valores obtidos pela Gestão 
de controle e pela Gestão de Medição que ficará a cargo da gerencia comercial da obra, e 
repassará os dados recebidos para o gerente da obra provisionando e controlando o saldo de 
caixa da obra e o faturamento da mesma. 
 
Após esse processo o gerenciador da área de controle utilizará do sistema operacional 
de orçamentos desenvolvido e atualizado pela Diretoria de Engenharia da construtora para 
comparar com os dados carregados no programa de custos, que contabiliza e organiza os dados 
reais de custos e da obra para eventuais comparações e analises futuras. 
 
4.1.5 Gestão de Qualidade 
 
Para obter a qualidade na obra a ser executada, haverá responsável técnico pelo 
controle da qualidade. Entre as diversas atividades relacionadas por este responsável e sua 
equipe, estará a elaboração do Plano de Gestão Integrada que tende de unificar os sistemas da 
obra e garantir a qualidade da construção do anel viário. 
 
 Além disso, outras tarefas a serem realizadas pela gerência da qualidade será a 
concepção e fundação de documentos como os Procedimentos Operacionais, no qual será 
especificadas e esclarecidas instruções para realizações de serviços na obra. 
 
Para obter o controle da qualidade será realizado diariamente nas frentes de serviços 
através do controle de qualidade, laboratorista, auxiliares de laboratórios e de encarregados. 
Através de planilhas de acompanhamento serão realizadas as interferências indispensáveis para 
o melhor desenvolvimento do serviço. 
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4.1.6 Gestão de Segurança e Trabalho 
 
A segurança dos trabalhadores no empreendimento será monitorada por uma equipe 
de técnicos de segurança ordenados por um engenheiro de segurança. A equipe permanecerá 
no campo todo o tempo constatando as conformidades dos serviços e atividades. 
 
 Além disso ao dar abertura a qualquer trabalho deverá ser elaborado um relatório 
examinado e apurado pela gerencia de segurança para que seja dada a permissão de serviço. A 
obra relacionará documentos que ponderam perigos e riscos, onde os operários ficará expostos 
para que assim se detenha de um controle das principais atividades. Também serão realizadas 
informações direcionadas a preparação e atendimento de emergência para casos de urgência. 
 
4.1.7   Gestão de Saúde 
 
Integrado a gestão de segurança e trabalho, a gestão de saúde deverá realizar todas as 
providencias relacionadas ao trabalhador perante o ambiente de trabalho. Em todos as funções 
existentes na obra será preparado um perfil profissiográfico no qual será apurado as ressaltas 
relacionadas a saúde e segurança de cada função. 
 
Serão realizados programas de orientações aos operários no intuito de conservação 
tanto auditiva como de proteção respiratória, bem como dos perigos e riscos das atividades com 
as devidas condições de trabalho. Será elaborado um relatório de todos os trabalhadores, por 
equipe medica, que permanecerá em todo período da obra, ficando a disposição para solucionar 
eventuais problemas.   
 
4.1.8 Gestão do Meio Ambiente 
 
Visando a não degradação do meio ambiente, a construção do anel viário realizará 
inspeções diárias monitoradas por um técnico do meio ambiente, o qual deverá verificar o 
cumprimento de normas e leis envolta do assunto. 
 
Será realizado antes do início de cada fase da obra, como exigência do licenciamento 
ambiental, um plano ambiental de construção, tendo como principal desígnio especificar como 
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cada trecho será executado. De tal maneira, o referido plano busca identificar antecipadamente 
todas as potenciais ingerências ambientais que possa ocorrer, estabelecendo o modo em que as 
mesmas serão executadas. 
 
4.1.9 Gestão de Comunicação 
 
Serão estabelecidas as formas de comunicação a serem realizadas no decorrer da obra. 
Os principais meios de comunicação tanto interno como externo a serem utilizados serão: 
- Quadro de avisos e placas; 
- Reuniões internas; 
- Palestras e Treinamentos; 
- Ofícios redigidos; 
- E mails e Mensagens instantâneas;   
-  Software de gestão de obra;  
 
Também será realizado um plano de comunicação com os moradores diretamente 
afetados pelo andamento da obra. Será designada uma equipe no qual fará a comunicação com 
os moradores, para informar sobre a necessidade da remoção de suas residências, que seja por 
tempo determinado ou definitivamente. 
 
4.1.10 Gestão de Pessoas   
 
A gestão de pessoas ficará responsável pelo processo de contratação dos trabalhadores 
e engloba o departamento de pessoas, qual seja o departamento dos recursos humanos e a gestão 
de equipe estratégica, que tem como papel realizar todas as indigências de mão-de-obra da 
construção conforme as necessidades previstas pelo planejamento da engenharia, para que não 
venha obter ausência ou saldo de mão-de-obra.  
 
4.1.11 Gestão de Compra  
 
Para se obter o material ou equipamento ou serviço a ser colocado à disposição na obra 
será necessário passar pela gestão de compra. Essa gestão ficará incumbida pela contratação, 
chegada e aplicação de todo material, equipamento ou serviço colocado na construção. 
23 
    
Essa gestão ficará responsável para que o produto esteja em conformidade com os 
requisitos especificados, os critérios de escolha, estimativa, monitoramento e reavaliação de 
fornecedores sejam colocados de acordo com o impulso do fruto adquirido no produto 
derradeiro, e os registro dos resultados de avaliações sejam mantidos. 
 
Será determinado pré-requisitos para a aquisição de materiais e para contratação de 
mão-de-obra, sempre priorizando o meio ambiente, a saúde do empregado, a qualidade e a 
segurança do trabalho.  
 
4.1.12 Gestão de Riscos  
 
Ficará responsável por fiscalizar os serviços da obra para que não ocorra acidentes de 
trabalho. Terá como norte e seguimento as referências na Identificação de Perigos, Avaliação e 
Controle de Riscos à Segurança e Saúde Ocupacional. 
 
Serão identificadas as atividades e tarefas realizadas na obra através de um 
levantamento preliminar, a fim de definir aqueles que sejam expressivos, levando-se em apreço 
as condições legais e contratuais aplicáveis a cada um. 
 
Para o preciso controle do risco à segurança deverá com habitualidade ser revisada, 
sempre que:  
 
 Quando ocorrer mudança na estrutura analítica do projeto; 
 
 Quando ocorrer mudança na legislação e/ou outros requisitos de Saúde e 
Segurança do Trabalho aplicáveis ás atividades da obra com impacto; 
 
 Sempre que for necessário para atualizações em geral; 
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4.2 Estrutura Analítica  
 
 
 
 
Figura 01 – EAP  
 
 
4.3 Não Escopo 
 
As ações Judiciais demandadas oriundas do Projeto estarão a cargo das respectivas 
Procuradorias Gerais dos Municípios integrantes do Contorno Viário Metropolitano em tela. 
 
4.4    Levantamento de Restrições  
 
As principais restrições são: 
 
 Domínio Público da área empreendida  
 Áreas de Preservação Ambiental 
 Unidade intermunicipal 
 Gestão Integrada 
 Legislação Análoga 
 
 
Gabinete 
Gestor
Execultiva
Canteiros de 
Obra 1,2, 3.
Administrativo 
do Operacional
Operacional
Canteiro de 
Obra
Estrutura Analítica do Projeto do Anel Viário - EAP 
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4.5  Premissas  
 Continuidade do Projeto em novo pleito eleitoral, cronograma apertado. 
 Compras mediante processo licitatório e não compra direta através de três 
cotações. 
 
4.6.  Riscos  
 
Planejar o gerenciamento dos riscos é o processo de definição de como conduzir as 
atividades de gerenciamento dos riscos em um Projeto de Intervenção Local. O principal 
benefício desse processo é que ele garante que o grau, o tipo, e a proatividade no gerenciamento 
dos riscos sejam proporcionais tanto aos riscos quanto à importância do projeto para a 
organização. 
 
O planejamento cuidadoso e explícito aumenta a probabilidade de sucesso para os 
outros cinco processos de gerenciamento dos riscos. 
 
O processo de planejar o gerenciamento dos riscos produz como resultado o Plano de 
Gerenciamento de Riscos, que descreve como as atividades de gerenciamento dos riscos serão 
estruturadas e executadas.  
 
4.7. Estrutura de gestão e principais atores envolvidos 
 
Criação do Gabinete Gestor e a estruturação dos Gabinetes Executivos e Operacional: 
 
 
Gabinete Gestor
Gestor
Execultiva
Gerente
Canteiros de 
Obra 1,2, 3.
Coordenadores
Administrativo 
do Operacional
Secretario
Operacional
Gerente
Canteiro de Obra
Coordenador
COMPLEXO RODOVIÁRIO METROPOLITANO DA GRANDE GOIANIA – CRMG 
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5- CRONOGRAMA 
 
O marco inicial da Implantação do Projeto de Construção do Anel Viário na Grande 
Goiânia ocorrerá de forma simultâneos e contíguos nos Trechos 01,02,03 do respectivo 
empreendimento vário.  
 
A Primeira etapa consiste no Planejamento e confecção do Regimento Interno, Plano 
de Trabalho, Plano de Ação, cadernos fundamentais para o sucesso do Projeto. Esta etapa 
faciona em reuniões firmadas na Sede da DNER com todas as solenidades necessárias. Tempo: 
06 meses 
 
Etapa Segunda, posterior ao encadernamento das idéias, consiste na sistematização do 
processo de implantação do Anel Viário da Região Metropolitana de Goiânia, norteando as 
atividades e ensaiando a implementação de cada Departamento. 
Tempo:18 meses. 
 
Na Terceira etapa iniciam as atividades laborais de todos os departamentos, efetivando 
a criação do Gabinete de Gestão e engrenando todos os Departamentos na Estrutural 
movimentando todo o Sistema de Implantação do Anel Viário da Região da Grande Goiânia, 
iniciando o primeiro trecho do Anel fazendo a junção das vias. Esta etapa também consiste na 
entrega da obra aos consorciados empenhado na empreitada. 
Tempo:12 meses. 
 
Finalizando a Terceira etapa da implementação do Anel Viário, será realizado um 
feedback de todos os resultados dos trabalhos realizados pelos departamentos, engrenados na 
estrutural, que sintetizará os resultados na ativação da Circulação de Veículos fechando o 
estudo e mapeando a influência do Anel Viário em toda a região do empreendimento. 
 
Após o início de cada etapa esta não se finda, por estarem rotineiramente carentes de 
atualizações e adequações, cito como exemplo, o escritório executivo - projetos, que mesmo 
entregando todo o conjunto de escopos, estes sempre necessitaram de atualizações e adequações 
nos respectivos projetos de engenharia, ambiental, e seus pares. 
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Cronograma: Execução do Projeto 
NOME INÍCIO FIM DURAÇÃO 
Trecho: 01, 02, 03  
MAPEAMENTO/ DIAGNÓSTICO 
 
1ª ETAPA: Planejamento e confecção do 
Regimento Interno, Plano de Trabalho, Plano de 
Ação, cadernos fundamentais para o sucesso do 
Projeto. (Primeiro Aporte). 
01/10/19 25/04/20 06 meses 
Trecho: 01, 02, 03 
OPERACIONALIZAÇÃO 
 
2ª ETAPA: Sistematização do processo de 
implantação do Anel Viário da Região 
Metropolitana de Goiânia, norteando as atividades 
e ensaiando a implementação de cada 
Departamento. (Aporte de Manutenção) 
 
25/04/20 25/10/21 18 meses 
Trecho: 01, 02, 03 
SISTEMATIÇÃO/PUBLICIZAÇÃO 
 
3ª ETAPA - Entrega da Obra aos consorciados 
empenhados na empreitada. (Último Aporte) 
 
25/10/21 25/10/22  12 meses 
TOTAL 36 meses 
Tabela 05: Cronograma de Execução Fonte: Elaboração Própria 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O trabalho apresentado demonstra as principais consequências que a criação de um 
anel viário pode trazer nas cidades em específico em grandes Municípios tais como a Região 
Metropolitana de Goiânia.  
 
É elementar, que se deve analisar em primeiro plano a infraestrutura da cidade o qual 
o anel viário deverá ser instalado, vez que a sua implantação sempre será localizada em partes 
periféricas de uma cidade. De tal modo, que avaliando a atividade interna da cidade, como no 
presente estudo a Cidade de Goiânia, a construção do anel viário atinge exclusivamente a 
aglomeração urbana daquele local, ou seja, será valorizado tão somente o entorno da construção 
do anel viário. 
 
Outro ponto analisado no presente estudo é que, com a construção do anel viário este 
estará afastando fluxos essenciais à vitalidade interna da Cidade, colaborando para sua 
estagnação. Em um exame mais aprimorado, foi constatado que o anel viário retira todo o fluxo 
dos viajantes externos da cidade, o que traz imensuráveis prejuízos a economia no centro, dando 
ênfase ao comércio da nova rota construída. Daí a relevância que, para a construção de um anel 
viário deve-se ater a conexão da economia da cidade, mantendo o contato do fluxo de passagem.  
 
Ademais, a construção de um anel viário pode nascer um assentamento secundário 
devido a um aumento das medidas em alguns lugares mais disjunto, ou afastado. Tais lugares, 
irão atuar com comércios mais específicos e voltados ao tráfego da rodovia, e se localizam 
próximo de agarres e ascensões. 
 
Além de todas essas modificações tanto no espaço como na economia da cidade, o 
presente estudo traz também outros desígnios mais exclusivos, para o entendimento deste tema. 
 
No decorrer do trabalho permaneceu claro que a execução de um anel viário vai muito 
além de práticas de engenharia, e que pode constituir um dos principais instrumentos de 
organização do território de uma cidade. Assim, insurge a necessidade de um acompanhamento 
no Planejamento Urbano e Regional, bem como à conexão multidisciplinar com outras áreas, 
por exemplo, a dos transportes, meio ambiente dentre outras. Uma das principais participações 
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para a criação de um anel viário é a área do urbanismo, vez que esta estuda todos os possíveis 
impactos que possa surgi com a construção de um contorno viário, alterando de alguma forma, 
a Cidade, dando assim um parecer pela construção ou não do anel viário naquele local. 
 
Destarte, este trabalho é um bom exemplo, na medida em que proporciona diversas 
formas para a construção de um anel viário na Cidade de Goiânia, com o seu diferente 
desdobramento na cidade. Corrobora entre as mudanças nas medidas de Centralidade de 
Acessibilidade e as adulterações da forma urbana causada pela construção do anel viário. 
 
 Este novo anel viário pode mudar as medidas de distinção espacial, alterando à 
mudança do uso do solo, do valor da terra e, por conseguinte a forma civil da cidade. Ressalta-
se que com a criação do contorno viário, em áreas periféricas da cidade, ou seja, fora do centro 
da cidade, surge um novo espaço que antes era incomunicável, aumentando as medidas de 
centralidade nesses pontos, com novas expectativas locacionais, aumentando o preço desse 
solo. De tal maneira a cidade vai modificando. E em especial no caso da Região Metropolitana 
de Goiânia, onde essas áreas já se mostram mais relevantes e factíveis, vez que trabalham com 
as distâncias reais e com os atributos totais.  
 
De tal modo, é necessário que todo o processo para a construção de um anel viário 
possa ser feito primeiro pela ótica voltada para sociedade da cidade a ser implantada, estudando 
a sua economia para assim trazer um crescimento equilibrado do território.  
 
Por fim, tem-se a conclusão do estudo que para a criação de um anel viário 
especificamente na Região Metropolitana de Goiânia, necessita-se primeiramente de estudos 
aprimorados e amplos, principalmente uma visão direcionada para área urbanística e estrutural, 
pois sua edificação é ponto crucial para repartição geográfica do ordenamento urbano, e, por 
conseguinte um acréscimo nas demandas sociais e estrutural da região.  
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